	SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 5		SEMANA 6		SEMANA 7		SEMANA 8		SEMANA 9		SEMANA 10		SEMANA 17		SEMANA 12		SEMANA 13		SEMANA 14		SEMANA 15		SEMANA 16		SEMANA 17		SEMANA 18	
																		CORTE																		
	ene-24	ene-26	ene-31	feb-02	feb-07	feb-09	feb-14	feb-16	feb-21	feb-23	feb-28	mar-01	mar-06	mar-08	mar-13	mar-15	mar-20	mar-22	mar-27	mar-29	may-15	may 17	abr-10	abr-12	abr-17	avbr 19	abr-24	abr-26	may-01	may-03	may-08	may-10	may-15	may 17	may-22	may-24
	Martes	Jueves	Martes	Jueves	Martes	Jueves	Martes	Jueves	Martes	Jueves	Martes	Jueves	Martes	Jueves	Martes	Jueves	Martes	Jueves	Martes	Jueves	Martes	Jueves	Martes	Jueves	Martes	Jueves	Martes	Jueves	Martes	Jueves	Martes	Jueves	Martes	Jueves	Martes	Jueves
E3 - 3 R204 9-11	INTRODUCCIÓN	PERSONA TIMELINE	PERSONA TIMELINE	PERSONA TIMELINE 10%	PERSONA DAYLINE	PERSONA DAYLINE	PERSONA DAYLINE	PERSONA DAYLINE 10%	LECTURAS	LECTURA 5%	PROTOTIPOS	PROTOTIPOS	PROTOTIPOS	PROTOTIPOS	PROTOTIPOS	PROTOTIPOS	PROTOTIPOS	PROTOTIPOS 10%	INVESTIGACION (Referentes estados del arte propuesta)	INVESTIGACION (Referentes estados del arte propuesta)			CONFERENCIA	PRESENTA INVESTIGACION (Referentes estados del arte propuesta) 10%	DESARRLOLLO PROTOTIPO DE USUARIO	DESARRLOLLO PROTOTIPO DE USUARIO	DESARRLOLLO PROTOTIPO DE USUARIO 10%	PROTOTIPOS DE CONTEXTO	PROTOTIPOS DE CONTEXTO	PROTOTIPOS DE CONTEXTO 10%	COMUNICACION DEL PROYECTO (INFOGRAFIA)	COMUNICACION DEL PROYECTO (INFOGRAFIA)	COMUNICACION DEL PROYECTO (INFOGRAFIA)		ENTREGA FINAL 35%	
E3 - 1 R204 11-1	INTRODUCCIÓN	PERSONA TIMELINE	PERSONA TIMELINE	PERSONA TIMELINE 10%	PERSONA DAYLINE	PERSONA DAYLINE	PERSONA DAYLINE	PERSONA DAYLINE 10%	LECTURAS	LECTURA 5%	PROTOTIPOS	PROTOTIPOS	PROTOTIPOS	PROTOTIPOS	PROTOTIPOS	PROTOTIPOS	PROTOTIPOS	PROTOTIPOS 10%	INVESTIGACION (Referentes estados del arte propuesta)	INVESTIGACION (Referentes estados del arte propuesta)			CONFERENCIA	INVESTIGACION (Referentes estados del arte propuesta) 10%	DESARRLOLLO PROTOTIPO DE USUARIO	DESARRLOLLO PROTOTIPO DE USUARIO	DESARRLOLLO PROTOTIPO DE USUARIO 10%	PROTOTIPOS DE CONTEXTO	PROTOTIPOS DE CONTEXTO	PROTOTIPOS DE CONTEXTO 10%	COMUNICACION DEL PROYECTO (INFOGRAFIA)	COMUNICACION DEL PROYECTO (INFOGRAFIA)	COMUNICACION DEL PROYECTO (INFOGRAFIA)		ENTREGA FINAL 35%	