

CRONOGRAMA ESTUDIO 5 DIRECCIÓN 2013-1

SEMANA	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 10	RECESSO	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17
DÍA	ENERO MARTES 22	ENERO MARTES 29	FEBRERO MARTES 5	FEBRERO MARTES 12	FEBRERO MARTES 19	FEBRERO MARTES 26	MARZO MARTES 5	MARZO MARTES 12	MARZO MARTES 19	MARZO MARTES 26	ABRIL MARTES 2	ABRIL MARTES 9	ABRIL MARTES 16	ABRIL MARTES 23	MAYO MARTES 7	MAYO MARTES 14	MAYO MARTES 21
TAREAS	Introducción CURSO / Introducción FOTO	Definir concepto/ Planear imagen	FOTO y CONCEPTO (500 palabras)/ Introducción VIDEO	VIDEO: Investigar autores/ Proponer Referentes e Inspiraciones	DOCUMENTO 1: ANALISIS VIDEO/ Introducción APLICACIÓN	APLICACIÓN: Investigar autores/ Proponer Referentes e Inspiraciones/moodboards	Desarrollo de Propuesta	DOCUMENTO 2: APLICACIÓN Y DIRECCIÓN CREATIVA/ Introducción EMPRESA	LICITACIÓN(antes de las 12:00pm)		Introducción TOP DOWN/BOTTOM UP	Desarrollo TOP DOWN	Desarrollo BOTTOM UP	Desarrollo de Propuesta	Desarrollo de Propuesta	Revisión finales	
DÍA	ENERO JUEVES 24	ENERO JUEVES 31	FEBRERO JUEVES 7	FEBRERO JUEVES 14	FEBRERO JUEVES 21	FEBRERO JUEVES 28	MARZO JUEVES 7/ SÁBADO 9 (Montaje)	MARZO JUEVES 14	MARZO JUEVES 21	MARZO JUEVES 28	ABRIL JUEVES 4	ABRIL JUEVES 11	ABRIL JUEVES 18	ABRIL JUEVES 25	MAYO JUEVES 9	MAYO JUEVES 16/SÁBADO 18 (Montaje)	MAYO JUEVES 23
TAREAS	Investigar autor/ Seleccionar imágenes/ Proponer Referentes e Inspiraciones	Avances Foto	VIDEO: Investigar autores/ Proponer Referentes e Inspiraciones	VIDEO: Investigar autores/ Proponer Referentes e Inspiraciones/moodboards	APLICACIÓN: Investigar autores/ Proponer Referentes e Inspiraciones	Propuesta y planeación	Maquetas / Entrega	Preparar Licitación	formar GRUPOS según licitación	RECESSO	Desarrollo TOP DOWN	Desarrollo BOTTOM UP	DOCUMENTO 3 TOP/BOTTOM PROPUESTA	Desarrollo de Propuesta	MAQUETA	Revisión finales	DOCUMENTO 4: DIRECCIÓN CREATIVA
ENTREGAS			FEBRERO MARTES 5 FOTO + CONCEPTO		FEBRERO MARTES 19 DOCUMENTO 1		MARZO 9 SABADO MONTAJE	MARZO MARTES 12 DOCUMENTO 2	MARZO MARTES 19 LICITACIÓN	RECESSO			ABRIL JUEVES 18 DOCUMENTO 3		MAYO JUEVES 9 MAQUETA	MAYO SÁBADO 18 MONTAJE	MAYO JUEVES 23 DOCUMENTO 4
PORCENTAJE			5%		10%		10%	10%	5%	RECESSO			10%		5%	30%	15%











