

CRONOGRAMA ESTUDIO 5 PRODUCCIÓN 2014-1

SEMANA	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	RECESO	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18
DÍA	MIÉRCOLES ENERO 22	MIÉRCOLES ENERO 29	MIÉRCOLES FEBRERO 5	MIÉRCOLES FEBRERO 12	MIÉRCOLES FEBRERO 19	MIÉRCOLES FEBRERO 26	MIÉRCOLES MARZO 5	MIÉRCOLES MARZO 12	MIÉRCOLES MARZO 19	MIÉRCOLES MARZO 26	MARTES ABRIL 1 (BRIEF + LICITACIÓN) MIÉRCOLES ABRIL 2	MIÉRCOLES ABRIL 9	MIÉRCOLES ABRIL 16	MIÉRCOLES ABRIL 23	MIÉRCOLES ABRIL 30	MIÉRCOLES MAYO 7	MIÉRCOLES MAYO 14	MIÉRCOLES MAYO 21
TAREAS	Introducción CURSO / Introducción FOTO	Definir concepto/ Planear imagen	FOTO y CONCEPTO (500 palabras)/ Introducción VIDEO	VIDEO: Investigar autores/ Proponer Referentes e Inspiraciones	DOCUMENTO 1: ANALISIS VIDEO/ Introducción APLICACIÓN	APLICACIÓN: Investigar autores/ Proponer Referentes e Inspiraciones/moodboards	Desarrollo de Propuesta	DOCUMENTO 2: APLICACIÓN Y DIRECCIÓN CREATIVA/ Introducción REVERSA EMPRESAS/ TOP DOWN/BOTTOM UP	Desarrollo TOP DOWN/BOTTOM UP	Desarrollo TOP DOWN/BOTTOM UP	BRIEF PROPUESTA + LICITACION Retroalimentación	Desarrollo de Propuesta	Desarrollo de Propuesta	DOCUMENTO 3 TOP/BOTTOM PROPUESTA	Desarrollo de Propuesta	Desarrollo de Propuesta	Revisión finales	DOCUMENTO 4: DIRECCIÓN CREATIVA
DÍA	VIERNES ENERO 24	VIERNES ENERO 31	VIERNES FEBRERO 7	VIERNES FEBRERO 14	VIERNES FEBRERO 21	VIERNES FEBRERO 28	VIERNES MARZO 7 SÁBADO 9 (Montaje)	VIERNES MARZO 14	VIERNES MARZO 21	VIERNES MARZO 28	VIERNES ABRIL 4	VIERNES ABRIL 11	VIERNES ABRIL 18	VIERNES ABRIL 25	VIERNES MAYO 2	VIERNES MAYO 9	VIERNES MAYO 16 SÁBADO 18 (Montaje)	VIERNES MAYO 23
TAREAS	Investigar autor/ Seleccionar imágenes/ Proponer Referentes e Inspiraciones	Avances Foto	VIDEO: Investigar autores/ Proponer Referentes e Inspiraciones	VIDEO: Investigar autores/ Proponer Referentes e Inspiraciones/moodboards	APLICACIÓN: Investigar autores/ Proponer Referentes e Inspiraciones	Propuesta y planeación	Maquetas / Entrega	Desarrollo TOP DOWN/BOTTOM UP	Desarrollo TOP DOWN/BOTTOM UP	BRIEF PROPUESTA	Desarrollo de Propuesta	Desarrollo de Propuesta	Desarrollo de Propuesta	Desarrollo de Propuesta	Desarrollo de Propuesta	MAQUETA	Revisión finales	
ENTREGAS			FEBRERO MIÉRCOLES 5 FOTO + CONCEPTO		FEBRERO MIÉRCOLES 19 DOCUMENTO 1		MARZO 9 SÁBADO MONTAJE	MARZO MIÉRCOLES 12 DOCUMENTO 2	MARZO MARTES 19 LICITACIÓN					ABRIL MIÉRCOLES 23 DOCUMENTO 3		MAYO VIERNES 9 MAQUETA	SÁBADOS MAYO 17	MAYO MIÉRCOLES 1 DOCUMENTO 4
PORCENTAJE			5%		10%		15%	10%			5%			15%		5%	20%	15%
CORTE									PONER NOTA FINAL 40%									PONER NOTA FINAL 60%